

計画コックピットの紹介 簡易操作マニュアル

2023年2月

株式会社ウェブアイ
鹿島建設専用ヘルプデスク

1.計画コックピットとは

- 「計画コックピット」は、Planowをご利用のユーザー様が、Planowへのログイン操作やダウンロード・アップロードの手間を省き、効率的に計画の更新・参照を可能とするアプリケーションです。
工程's ファイルの編集は、従来の操作・機能と変更はありません。
- 「計画コックピット」側での変更点は、Planowの対象工事計画にリアルタイムに反映されます。

計画コックピット

サーバー一覧 アップロード 工程'sを終了

サーバー名: Planow(鹿島建設様社内用) JFE福山

プロジェクト一覧

リロード

プロジェクト: 全てのプロジェクト

- 2022年度 シールド・開削チーム開
- JFE福山
- JR新潟駅笹口高架Ⅲ期
- JR新潟駅笹口高架工事
- Master
- test

計画コックピット画面で Planowに登録された対象工事計画を選択する (計画セットも選択可能)

JFE福山

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 日程計算(A) 初期計画(P) URL(U) ツール(T) ヘルプ(H)

新規作成 開く 上書き保存 元に戻す やり直す 文字大きく 文字小さく 印刷 今日へ グレー解除 左揃え 中央揃え 右揃え 作成可 選択可 ロールアップ

現在日 2022-12-14 (水) 00:00

2021年

3月	4月	5月	6月
7 14 21 28	4 11 18 25 2	9 16 23	6 13 20 27

選択した現場/工事の計画を画面上で編集し、データとして保存する → 変更はリアルタイムで Planowに反映される

編集操作は従来の工程'sと同じ!

施工計画書/工事報告書

共通工事

躯体工事

ビュー選択: 作業別 区分1 区分2 区分3 区分4 資源別

2.【ユーザ操作比較】従来のPlanow+工程'sと計画コックピット

起動

チェックアウト

編集

アップロード


【従来：Planowと工程'sの操作】ブラウザとローカルを行き来して操作するため手間が掛かる

ブラウザからPlanow
にアクセス

ブラウザから工程表を
ローカル上にダウンロード

ローカルで工程表を
修正・変更

ローカルから該当工程表を
ブラウザへアップロード




【計画コックピットの操作】ローカルの計画コックピットだけでシンプルに操作を完結できる

パソコンの
計画コックピットの
アイコンをクリックする

ローカルアプリ内
で現場/工事を選択

ローカルアプリ内
で工程表を修正・変更

ローカルアプリ内
で"上書き保存"し
"アップロード"ボタンをクリック



3.【計画 Cockpit】 導入～操作の流れ

通常操作は簡単4ステップです。※（ ）内は本資料の操作説明ページ番号

【初回のみ】 計画 Cockpit をインストールする



【初回のみ】 計画 Cockpit にアクセスする Planow サーバを登録する（4～5ページ）



① 【通常操作】 計画 Cockpit で対象プロジェクトを選択する（6～7ページ）



② 【通常操作】 工程's ファイルを編集する（8ページ）



③ 【通常操作】 編集した計画を上書き保存する（9ページ）



④ 【通常操作】 計画 Cockpit から Planow に計画をアップロードする（9ページ）

4-1.計画コックピットの立ち上げ～初期画面

計画コックピットを立ち上げるとサーバー追加や
マニュアルで製品や操作方法について確認できます。




No	項目	内容
①	サーバー追加	ボタンをクリックしてPlanowサーバーを登録します。 ※操作方法是次ページ 6-2にて説明します。
②	バージョン情報	アプリケーションのバージョンを示すポップアップが表示されます。
③	マニュアル	オンラインでマニュアルを参照することができます。

4-2.初期設定：Planowサーバーの登録

PlanowサーバーのURLとユーザーID、パスワードを入力してOKボタンをクリックします。

「サーバー追加」を
クリックする



※サーバー登録は初回のみです。

サーバー登録

×

サーバー登録

①

サーバー種別

☐ PREGARE ☒ Planow

②

名称

Planow_(鹿島建設様社内用)

任意の名称を入力してください。

③

URL

https://kajima-kouteizu.info/planow/

URLを入力してください。

④

ユーザーID

kouteizuhelp-kajima@webi.co.jp

ユーザーIDを入力してください。

⑤

パスワード

●●●●●●●●

パスワードを入力してください。

OK

キャンセル

No	項目	内容
①	サーバー種別	Planowを選択します
②	名称	任意の名称を設定してください
③	URL	https://kajima-kouteizu.info/planow/
④	ユーザーID	ご自分のPlanowのログイン名を入力してください
⑤	パスワード	ご自分のPlanowのパスワードを入力してください


<補足>

- SSOは対応していないためユーザーIDとパスワードは
- ご自分で入力してください。


4-3.サーバー一覧と対象プロジェクトの選択

登録したPlanowサーバーは一覧に表示されます。

クリックするとPlanowに登録されたプロジェクト（工事計画）や各プロジェクトの計画セットが表示されます。




プロジェクトの
計画セットを
選択する場合は
▶ボタンをクリック
して展開する




No	項目	内容
①	サーバー一覧	サーバー一覧に戻ります。
②	リロード	Planowの更新内容を反映します。

4-4.対象プロジェクトの選択と計画のダウンロード

編集対象のプロジェクトまたは計画セットをクリックすると、「工程's 起動チェック」のポップアップが表示されます。「編集」または「参照」を選択すると、対象の計画を画面表示します。



No	項目	内容
①	編集	選択した計画を編集・変更した場合にクリックします。
②	参照	参照する場合にクリックします。 編集は出来ません。
⑥	キャンセル	プロジェクト一覧に戻る場合にクリックします。



<補足>

- プロジェクトが多い場合は表示に時間がかかるため計画セットからダウンロードすると効率的です。
- 計画セットはPlanowのブラウザで設定します。
計画セットの設定方法はPlanowマニュアルを参照してください。

計画コックピットの画面に表示された工程'sファイルの編集をします。
編集操作は、いつもの工程'sの操作と同じです。

計画 Cockpit

サーバー 一覧 アップロード 工程'sを終了

サーバー名: Planow(鹿島建設様社内用) JFE 福山

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 日程計算(A) 初期計画(P) URL(U) ツール(T) ヘルプ(H)

新規作成 開く 上書き保存 元に戻す やり直す 文字大きく 文字小さく 印刷 今日へ グレー解除 左揃え 中央揃え 右揃え 作成可 選択可 ロールアップ

JFE 福山

現在日 2022-12-14 (水) 00:00

2021 年

3 月 4 月 5 月 6 月

7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 20 27

計画 Cockpit で開いた 工程's 編集画面 いつもの工程's 操作！

施工計画書/共通工事

躯体工事

基礎

階段制作

階段設置

フェンス工事

制作

設置

調達関係

基礎・階段

フェンス

未分類 (0)

施工計画書/工事報告書

共通工事

躯体工事

施工計画書作成

工事報告書作成

工事区画

基準測量

重機搬入

後片付け

編削・基面整正・基礎砕石

ビュー選択: 作業別 区分1 区分2 区分3 区分4 資源別

<補足>

- 閲覧したいのみの場合は該当のプロジェクト一覧または計画セットを選択し「参照」を選択してください。
- プロジェクト一覧の左横の「<」（図内の青丸）をクリックするとプロジェクト一覧が非表示になります。

4-6.Planowへの計画アップロード

編集完了後は必ず①上書き保存>②アップロードの順に操作してください。

Planowのプロジェクトへ反映されます。

計画アップロードボタンの操作手順:

- ① 上書き保存 (Save Overwrite)
- ② アップロード (Upload)

アップロードボタンを押すと「上書き保存をしましたか?」とポップアップが表示されます。上書き保存をしていれば「はい」をクリック、忘れていた場合は「いいえ」をクリックして、「上書きボタン」をクリックした後で、再度「アップロード」をしてください。

《計画アップロードの際の注意点》

- 計画データの上書き保存、アップロードは必ず行ってください。Planowの計画にに変更を反映することができません。
- 編集した工程'sデータはローカルのコックピット内にはありますが、ファイルとして読みだすことはできません。
- コックピットで計画を編集している際、サーバー側で強制解除などを行った場合、アップロード時にエラーが起こります。

5.ご利用上の注意点


2023年2月時点にリリースした計画コックピットのバージョンでのご利用上の注意点は以下のとおりです。

今後、機能追加などで変更があった場合はヘルプデスクよりお知らせいたします。

1. 「版（バージョン）の管理」、「編集権限の変更」などプロジェクト管理作業を行う場合は、ブラウザからPlanowにログインして操作を行う必要があります。
2. 計画コックピットは、ローカルフォルダにインストールされます。
※管理者権限がなくてもインストールできます。
3. 最新版がリリースされた場合は、自動的に最新バージョンに更新されます。
※PCがインターネットに接続されている場合に限り更新されます。

6-1.補足：サーバーの編集と削除

登録したPlanowサーバーの編集や削除を行う場合は以下のようにします。



No	項目	内容
①	ブラウザで開く	Planowをブラウザ画面で開きます
②	編集	サーバの登録画面が表示され、編集が出来ます
③	削除	計画 Cockpit から Planow サーバを削除します

<補足>

- Planowへの新規プロジェクト登録、計画セット登録、ユーザー登録に関しては Planowのブラウザにログインして操作を行う必要があります。

6-2.補足：Planowの表示セットで絞り込み表示する

Planowに登録された表示セットを計画コックピットでも利用することができます。
自分が担当している現場/工事を絞り込むことができる機能です。

※表示セットの設定はPlanow側で設定してください
(設定方法はPlanowマニュアルを参照してください)

計画コックピット

サーバー一覧 アップロード 工程'sを終了

1.0.125.0 バージョン情報 マニュアル

サーバー名: 鹿島建設Planow

プロジェクト一覧

リロード

プロジェクト

全てのプロジェクト

全てのプロジェクト


笹口

サンプル

▽ボタンをクリックすると、Planowに登録している表示セットの一覧が表示される。クリックするとプロジェクトを絞り込みできます。

6-3.補足：計画コックピットからPlanowをブラウザで開く

コックピットからブラウザのPlanowを開くことができます。



サーバーやプロジェクトを右クリックで「ブラウザで開く」をクリックしてください。



ブラウザでのPlanowログイン画面に移ります。



株式会社ウェブアイ

「プロジェクトの成功」から「ビジネスの成功」へ
—それが、ウェブアイの事業を貫く最大のテーマです—

〒135-8071 東京都江東区有明 3-6-1 1 TFTビル東館 9F
TEL 03-3570-2391(代表) FAX 03-3570-2393
URL : www.webi.co.jp

